Вопрос:
Добрый день! Данное оборудование относится к оборудованию с длительным циклом изготовления ввиду особенностей технологического процесса. В связи с чем, просим Вас рассмотреть возможность перенести сроки поставки оборудования на июль 2018г.

Ответ:
Перенос срока поставки оборудования на июль месяц невозможен. Работы по монтажу   запланированы в период текущего  ремонта  энергоблока ст. №9  с 04.06.2017 по 29.07.2017
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