
Дополнительное соглашение № 8-ПЕР/008-0170-17/4
 к Договору подряда № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017


г. Добрянка					                      		   	«__» ___ 2018 г.
Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Чувашева Анатолия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № __/ПГРЭС от __ __., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (сокращенное наименование ООО «КВАРЦ Групп»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Пермского филиала ООО «КВАРЦ Групп» Шкири Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № 160/2017 от 05.12..2017г., заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда  № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью выполнения работ по подготовке к дополнительной экспертизе металла оборудования по результатам Комплексной выездной проверки Ростехнадзора Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме приложения  №1 (Ведомости объемов работ ) и согласно Сметной документации (приложение №2).

2. Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению № 8-ПЕР/008-0170-17/4 составляет 16 694 053,04 (Шестнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьдесят три рубля рублей 04 копейки), в том числе НДС 18% 2 546 550,46 (Два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 46 копеек).

3. Стоимость Договора № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 года с учетом настоящего Дополнительного соглашения составляет 62 490 752,06 (Шестьдесят два миллиона четыреста девяносто тысяч семьсот пятьдесят два рубля 06 копеек), в том числе НДС 18% 9 532 487,60 (Девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 60 копеек).

4. В связи с переносом сроков капитального ремонта энергоблока ст.№3 пункт 4.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
4.2.     Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: с момента подписания договора.
· Окончание: 30.06.2018г.
5.       Приложение № 3 «График производства работ» к Договору № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.
6.        П.2.2. Приложения 1  «Техническое задание» к Договору № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017  изложить в редакции:
Требования к срокам выполнения работ:
Начало работ – с момента подписания договора на выполнение работ.
[bookmark: _GoBack]Окончание работ – 30.06.2018г. 
7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора  
№ 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017, Дополнительным соглашением № 8-ПЕР/008-0170-17/1 от 28.04.2017,  Дополнительным соглашением № 8-ПЕР/008-0170-17/2 от 06.06.2017 Дополнительным соглашением № 8-ПЕР/008-0170-17/3 от 25.01.2017 и действующим законодательством РФ.
9.     Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания  и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательства по Договору № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 . 
10.     Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах одинаковой юридической силы, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

11. Приложения:
1. Приложение №1 – Ведомости объемов работ.
2. Приложение №2 – Сметная документация.
3. Приложение № 3 - График производства работ.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	Директор  Филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

___________________   А.А. Чувашев
          М.П.
	Директор Пермского филиала 
ООО «КВАРЦ Групп»

_______________  А.В.Шкиря
  М.П.






Приложение 3 к дополнительному соглашению № 8-ПЕР/008-0170-17/4 от __ ___ 201__
 

	
ГРАФИК 
	
	
	
	
	
	

	производства Работ 
	
	
	
	
	
	

	на Объекте  Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
 по адресу:  618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, промбаза.
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование материалов, выполняемых Работ
	
	
	Сроки поставок, выполнения Работ 

	
	
	2017 год
	
	2018

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
Подготовка для проведения экспертизы металла оборудования для Пермской ГРЭС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,06

	
	Гарантийный срок
	
	
	на работы: 12 мес.





	

ЗАКАЗЧИК:
	

ПОДРЯДЧИК:



	Директор  Филиала «Пермская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

____________________   А.А. Чувашев
          М.П.
	Директор Пермского филиала 
ООО «КВАРЦ Групп»

________________  А.В.Шкиря
          М.П.
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