ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №8-ПЕР/020-0175-18 /1
к договору №8-ПЕР/020-0175-18 от 05.04.2018 г.

г.____________      				                                                             «__» ________ 2018 г.

Акционерное общество «Интер РАО — Электрогенерация» (АО «Интер РАО — Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» Чувашева Анатолия Анатольевича,  действующего на основании доверенности от 17.01.2018г. № 1-1/ПГРЭС, с одной стороны и,
Общество с ограниченной ответственностью «Люцетта» (ООО «Люцетта»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гладкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору 8-ПЕР/020-0175-18 от 05.04.2018 г. (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-монтажных работы по техническим актам в рамках реализации проекта «Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС», в соответствии с Приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению (Техническое задание), а Заказчик обязуется оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
2. Стоимость дополнительных работ составляет 23 321 807 (Двадцать три миллиона триста двадцать одна тысяча восемьсот семь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 3 557 563  (Три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 82 копейки, в соответствии со Сводным смнтным расчетом стоимости работ (Приложение №2 к настоящему Допонительному соглашению).
3. Срок выполнения дополнительных работ:
Начало: 01.05.2018 г.
Окончание: 30.06.2018 г.
4. Изложить абзац первый п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Размер и составляющие Договорной Цены определены в Приложении № 1 к Договору «Сводный сметный расчет стоимости строительства» и составляет 57 597 617 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 8 786 077 (Восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сесьдесят семь) рублей 30 копеек».
5. Внести изменение в п. 5.1.. изложив в следующей редакции:
«5.1. Подрядчик обязуется поставить материалы, выпонить Работы, согласовать и сдать резултат выполненных работ по настоящему Договору в слеудющие сроки:
- начало: с момента заключения договора;
- окончание: 30.06.2018 г.».
6. Изложить Приложение №1 «Сводный сметный расчет стоимости строительства» к Договору в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению «Сводный сметный расчет стоимости строительства».
7. [bookmark: _GoBack]Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора, его приложениями, дополнительными соглашениями к нему и действующим законодательством РФ.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. Приложение: 
10.1. Приложение №1 –«Техническое задание»;
10.2. Приложение №2 – «Сводный сметный расчет стоимости работ»;
10.3. Приложение № 3 – «Сводный сметный расчет стоимости строительства».
Все приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.
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