

Утверждаю:
 Зам. главного инженера по ремонту
 Филиала «Гусинозерская ГРЭС»
 АО «Интер.РАО – Электрогенерация»
 « 4 » _____ Т.Б. Бужеев
 2018 г.

График выполнения

Наименование работ: «Реконструкция КРУ-6 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные (поставка и СМР) для Гусинозерской ГРЭС»
 (закупка № 560.18.00440)

№ п/ п	Наименование этапа	График выполнения работ, в месяцах											
		2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция КРУ-6 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные (поставка и СМР) для Гусинозерской ГРЭС								10.08. 2019		15.10. 2019		

Начальник ОРТПир

С.А. Отрубейников

Начальник ЭЦ

С.Н. Попов