

Линейный график ремонтной кампании Филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация" на 2021 год

№№ блока	Вид ремонта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Продолжит ремонта, сутки	Продолжит ремонта за 2018-2021г.г., сутки
1	Т	18.01—02.02		6-8			4-6		6-8				25-27	16	193
2	К	8-10		12-14		14-16		16-18	20.08—				24.12	127	228
3	С	15-17		18.03—		28.05		23-25						72	282
4	Т		08.02—	01.03			23-27							22	191
4	ВПр					14.05—16.05			13-15					3	
5	Т	22-24		15.03—18.03		21-23			27-29		15-17	26-28		14	248
АТГ-5	Т			18.03—21.03										7	
5	ВПр						14.06—30.06							17	
6	К	2-3		20-21	3-4	01.06—			6.08—		3-4			77	197
АТГ-6	к.ф.С					01.06—			16.08—					77	
7	Т	30-31	6-7				14.06—30.06				23-24		11-12	17	128
8	Т		23.02—	15.03		8-9			21-22	4-5		20-21		21	178
8	ВПр						14.06—30.06							17	
Оборуд. тепло фикационной установки								09.08—20.08						12	
Дымовая труба №2	ЭПБ					14.05—16.05								3	
Дымовая труба №3	Т						14.06—30.06							17	
ГЭС															
№ 2	Т													консервация	
№ 3	К		20-21	13-14	17-18		26-27	09.08—					16.12	130	
№ 4	Т			20-21	24-25		12.07—	31.07			23-24		25-26	20	
№ 5	Т	16-17		27-28			14.06—	07.07		18-19		13-14		24	

Примечание: энергоблоки ст. № 1,2,3,4,5 - продолжительность Т2 увеличена до 3-х суток. Увеличение продолжительности Т2 необходимо для проведения ТО оборудования участвующего в НПРЦ. продолжительность
ремонта за 2017-2020г.г. с учетом продолжительности Т2 в 2017-2020 годах

Главный инженер

Зам.главного инженера

Начальник ОРТПир

Начальник Электрического цеха

Начальник ЦТИК

Е.А. Лихогина 8(35363) 51-784

Р.В. Гаврилов

В.В. Будчих

И.О. Усков

И.И. Прихин

С.В. Лыков

16.03.2020г.