Приложение № 6 к Техническому заданию

График производства работ

	№№ пп
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	
	
	2018
	2019

	1
	Этап I. Снятие тепловой изоляции газовой турбины ГТЭ-160 ст. № 12
	октябрь
	

	2
	Этап II. Установка тепловой изоляции газовой турбины ГТЭ-160 ст. № 12
	декабрь
	

	3
	Этап III. Снятие тепловой изоляции газовой турбины ГТЭ-160 ст. № 11
	
	февраль

	4
	Этап IV. Установка тепловой изоляции газовой турбины ГТЭ-160 ст. № 12
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