Утверждаю:

                                                                                                                                        Зам. главного инженера по ремонту

                                                                                                                                    Филиала «Гусиноозерская ГРЭС»

                                                                                                                                             АО «Интер РАО – Электрогенерация»

                                                                                                                                _______________   Т.Б. Бужеев

                                                                                                                           «____» ____________2018 г.
График выполнения 
Наименование работ: «Капитальный ремонт турбоагрегатов К-210-130 ЛМЗ ст. №№ 1, 3, средний ремонт турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4, замена лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6 для Гусиноозерской ГРЭС.»
 (закупка № 560.18.00496)
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	1. 
	Капитальный ремонт турбоагрегатов К-210-130 ЛМЗ ст. №№ 1, 3, средний ремонт турбоагрегата К-210-130 ЛМЗ ст. № 4, замена лопаток 27, 31 ступени турбоагрегата К-215-130 ст. № 6 для Гусиноозерской ГРЭС.
	
	
	
	20 апреля 2019 г
	14 мая 2019 г

18 мая 2019 г
	23 июня  2019 г
	
	10 августа 2019 г

.
	
	
	15 ноября 2019 г.
	07 декабря 2019 г
	
	
	29 марта 2020 г.
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