
	
	

	
	


	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту

зданий и сооружений для
Пермской ГРЭС.
1. Перечень объектов.
1.1.  Работы   выполнять на объектах Пермской ГРЭС, расположенных   в   радиусе   10км. в соответствии с перечнем   зданий и сооружений (далее ЗиС) по адресу: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, Пермская ГРЭС (Приложение 1).
2. Общие требования
2.1. Основание для выполнения работ

Целью выполняемых работ является содержание зданий и сооружений Пермской ГРЭС в исправном состоянии, исключение аварийного состояния отдельных элементов строительных конструкций, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования в зданиях и сооружениях, обеспечение безопасной работы персонала станции.
Основанием для выполнения работ является Программа ремонтов на 2022 год.
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Срок начала выполнения работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – 31.03.2023г. 

Работы должны быть выполнены согласно графику производства работ по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (ЗиС) (Приложение №2).

В техническом предложении Участник закупки должен указать свое согласие со сроками выполнения работ, установленными в данном Техническом задании.


2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату


Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон №261 «Федеральный закон об энергосбережении»;

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Приказ Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013;
- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давлением;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016, с изм. от 18.08.2016) "О противопожарном режиме"
- Приказ от 24.06.2013 № 328н. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
-  СТО 70238424.27.100.018-2009 Тепловые электростанции. Организация эксплуатация и техническое обслуживание. Нормы и требования.
- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ №155н от 28.03.2014г.;

- Положение о порядке проведении работ на высоте 05.08.2016г. Приложение № 13 о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной, и экологической безопасностью производственной деятельности филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО -Электрогенерация»;

- Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (Приложение 3);
- Заводские инструкции и ТУ на оборудование.

- СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;   
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СП 82.13330.2011 «Благоустройство территорий»;
- СП 76.13330.2011  «Электротехнические устройства»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
- СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»;

- СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
- СП 17.13330.2011 «Кровли»;

- СП «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;
-   СанПиН 2.1.7.1322 - 03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»;

- Инструкция по обращению с отходами, образующимися в филиале «Пермская ГРЭС»  АО «Интер РАО-Электрогенерация» (приложение № 7).
          3. Требования к выполнению работ

          3.1. Объемы выполняемых работ
В рамках настоящего Технического задания Подрядчик обязан:

- выполнить объемы работ, прописанные в Приложении 4 (Ведомость объемов работ);

- выполнить мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектной документацией, в том числе мероприятия, предусмотренные при выполнении работ в водоохранной зоне (при проведении работ в водоохранной зоне);

- произвести уборку территории от мусора и отходов, на которой выполнялись работы;

- провести рекультивацию земель после завершения работ (при нарушении почвенного покрова в процессе выполнения работ).          
           3.2. Требование к последовательности этапов выполнения работ

Работы выполнять в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и графиком производства работ. 

При отставании от утверждённых графиков производства работ по вине Подрядчика, последний обязан организовать такой режим выполнения работ, который позволит в кратчайший срок ликвидировать сложившееся отставание. 


Подрядчик обязан в конкурсной заявке предоставить графики производства работ, в которых должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ с помесячной разбивкой. График должен содержать информацию о квалификационном и количественном составе персонала, которого Подрядчик планирует привлечь к выполнению объемов работ в рамках настоящего ТЗ.
           3.3. Требования к организации обеспечения работ
3.3.1. Ремонтные работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Подрядчик. Решение о возможности производства конкретной работы без ППР должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком.

3.3.2. Подрядчик обязан разрабатывать технологические карты (ТК), как на отдельные виды работ, так и в составе ППР. ТК разрабатываются по методике «О порядке разработки, согласования и утверждения технологических карт» утвержденной Приказом от 27.03.2013 г № УЭГ/135/ЭГ/123 (приложение 5).

3.3.3. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг друга письменно.
3.3.4. Подрядчик распорядительными документами по организации назначает ответственных представителей за принятие решений в области охраны окружающей среды, ответственных представителей, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, из лиц, прошедших соответствующую профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами, сертификатами. 
3.3.5. В случае возникновения неплановых (аварийных) работ на объектах переданных Подрядчику в ремонт, во изменение согласованного плана-графика работ, Подрядчик обязан незамедлительно, после получения письменного уведомления Заказчика, приступить к выполнению неплановых (аварийных) ремонтных Работ, о чем Сторонами в последующем составляется Протокол замены работ или подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

3.3.6. Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ, в том числе работы по устройству лесов и подмостей.

3.3.7. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение ремонтных работ в том числе: 

- транспортное обеспечение плановых, неотложных и аварийных работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов);

- погрузку и разгрузку МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставку до места выполнения работ.
            3.3.7. Все полученные при ремонте (замене, разборке, демонтаже) материалы (лом чёрных и цветных металлов), после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика. Для оприходования материальных ценностей, Стороны составляют Акт    формы ф.24 – ЭГ (Приложение 6).  Акт составляется Подрядчиком и подписывается в 3х экземплярах   комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика.  Первый и второй экземпляры акта остаются у Заказчика третий – у Подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2). Материалы (лом чёрных и цветных металлов), полученные при ремонте (замене, разборке, демонтаже) оборудования, Подрядчик за свой счет и своими силами доставляет и разгружает на установленное Заказчиком место сбора. Места временного накопления отходов на территории Заказчика Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.

3.3.8. Подрядчик обязан самостоятельно заключать договоры со специализированными организациями:

- на сбор, транспортировку, захоронение, обезвреживание или утилизацию отходов, (кроме отходов, имеющих ценность), образующихся в процессе выполнения работ (оказания Услуг) по договору, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности в соответствии с п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

- на регулярное сервисное обслуживание биотуалетов и мойки колес, включая сбор и передачу специализированной организации сточных вод (при использовании мойки колес и биотуалетов);

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, включая контроль содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспорта (при нахождении автотранспортных средств на гарантийном периоде);

- документы о прохождении плановых технических обслуживаний (при использовании транспортных средств);

- на мойку транспортных средств (на специальных пунктах вне территории Заказчика) (при использовании транспортных средств);

- на осуществление мониторинга атмосферного воздуха в период производства работ со специализированной аккредитованной организацией.
3.3.9.
Подрядчик обязан самостоятельно производить сбор, организовать места временного накопления отходов, образующихся в процессе оказания услуг по Договору способами и условиями, безопасными для окружающей природной среды. Участки сбора и временного хранения отходов должны содержаться в чистоте, не допускается наличие других видов отходов и материалов. В указанных участках запрещается хранение спецодежды, прием пищи, курение и использование открытого огня, производство сварочных работ, загромождение подходов и доступа к противопожарному инвентарю.
3.3.10.
Подрядчик до начала производства Работ должен согласовать с Заказчиком в письменном виде (с составлением акта в произвольной форме):

- места временного накопления отходов, в том числе загрязненного обтирочного материала, производственных и бытовых отходов, грунта, демонтируемых конструкций, материалов, образующихся в процессе выполнения обязательств по договору. Места временного накопления отходов должны исключать попадание масел на пол и оборудование, почву, подводящий и отводящий каналы, сети канализации, дренажные каналы (предусмотреть контейнеры, поддоны и т.п.);

-  место установки мойки колес транспортных средств (при использовании мойки для колес);

- место установки биотуалетов (при использовании биотуалетов);

- место размещения МТР, необходимых для производства Работ;

- место размещения бытового городка (при использовании бытового городка);

- источники водоснабжения (для производственных и хозяйственно-бытовых нужд);

- место сброса сточных вод (в т.ч. производственных), образующихся в процессе выполнения Работ;

- места движения и стоянки транспортных средств (при использовании транспортных средств).
3.3.11.
Лица, допущенные к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности в соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

3.3.12.
До начала оказания Подрядчик передает Заказчику копии договоров на передачу отходов, образующихся в процессе выполнения работ, с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности соответствии с п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также копию лицензии указанной организации.

3.3.13.
Вывоз отходов с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком за свой счет.

3.3.14.
По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, передает отходы на захоронение, обезвреживание или утилизацию в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платежных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды.
3.3.15.
На территории Заказчика запрещается:

-
сжигать отходы;

-
допускать разливы нефтепродуктов;

-
использовать неисправную технику, механизмы;

-
сливать жидкие (нефтепродукты и т.п.), складировать твердые отходы в дренажную систему, в сети канализации, на почву, в подводящий и отводящий каналы;
- осуществлять мойку, заправку и технического обслуживание транспортных средств (в т.ч. замену ГСМ); 

- осуществлять стоянку транспортных средств в не положенных для этого местах (места стоянки и движения транспортных средств должным быть согласованы с Заказчиком).
3.3.16. Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств в рамках настоящего ТЗ, являются собственностью Заказчика. Вторичные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад Заказчика. Передача Заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом (формы Ф-24).
3.3.17. Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, электроэнергии, электросварки (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение.

3.3.18. 
Заказчик предоставляет в пользование Подрядчику иждивением Заказчика: движимое имущество и другие материальные ценности, а также необходимые помещения для хранения инструментов, инвентаря, материалов, запасных частей (и т.п.) и размещения персонала Подрядчика (далее – имущество). 
3.3.19. Подрядчик обязан под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

    3.3.20. Подрядчик обязан обеспечить безопасность условий труда своего персонала, в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии,  действующими нормами в  отрасли и на предприятии Заказчика.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику все прямо и в обязательном порядке требуемые в соответствии с нормами документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемых МТР (со ссылкой на ГОСТ, ТУ, НТД, НД и т.д.), в том числе, разрешение на применение, паспорта, освидетельствования сертификаты качества, разрешающие применение МТР на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия промышленной безопасности, документы, подтверждающие пожарную, промышленную, санитарно-гигиеническую и иную безопасность и пригодность.

3.4.2. Заказчик вправе провести входной контроль МТР Подрядчика и отдать ему указание о замене МТР, которые, по обоснованному мнению Заказчика, не обладают достаточным качеством.  В этом случае Подрядчик обязан за свой счет немедленно заменить такие МТР. 

3.4.3. Применяемые при выполнении работ материалы Подрядчика должны быть новыми, изготовленными не ранее 2-го полугодия, предшествующего планируемому году, сертифицированы и иметь срок гарантии в соответствии с гарантиями завода-изготовителя. При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.4.4.   При проведении сварочных работ Подрядчик обязан использовать только аттестованное сварочное оборудование для проведения следующих видов сварки:

- РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. 

3.4.5. Подрядчик обязан отгружать оборудование, материалы, поставляемые в рамках выполнения работ, в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого оборудования. При этом упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перевозок и длительного хранения, а также исключить утечки смазочных материалов, нефтепродуктов от оборудования в окружающую среду.
3.4.6. Запрещается использовать материалы и оборудование, которые могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека.
3.5. Требования безопасности  
            3.5.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимых для выполнения работ.
             3.5.2. Персонал Подрядчика обязан пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.

             3.5.3. Персонал Подрядчика до начала работ обязан пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

              3.5.4. Персонал Подрядчика во время нахождения на территории Заказчика обязан иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

             3.5.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима и экологической безопасности.
             3.5.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
           3.5.7. Заказчик вправе осуществлять проверку выполнения требований природоохранного законодательства и мероприятий по охране окружающей среды на любом этапе выполнения работ, а при выявлении нарушений – выдавать предписания Подрядчику.

             3.5.8. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

             3.5.9. Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации.

             3.5.10. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.
             3.5.11. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются ремонтные работы.

             3.5.12. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности Подрядчик обязан незамедлительно сообщать о них Заказчику.

            3.5.13. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядчика производственной дисциплины и требований настоящего Технического задания.

3.5.14.
При возникновении аварийной ситуации, связанной с загрязнением окружающей среды, Подрядчик незамедлительно должен информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, авариях, связанных с причинением ущерба окружающей среде.
3.6. Требование к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД:

            3.6.1. Копии сведетельств СРО, лицензий всех организаций участвующих в производстве работ, проводивших испытания и измерения.

            3.6.2. Копии удостоверений лиц ответственных за ремонт, проверку качества выполненных работ.

            3.6.3. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.
            3.6.4. До начала работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, техническую документацию предприятий-изготовителей.

           3.6.5. Не позднее 31.03.2023 года Подрядчик обязан передать Заказчику, журналы работ по обслуживанию и ремонту ЗиС, журналы сварочных работ и т.п.
           3.6.6. Приёмка ЗиС из ремонта должна быть произведена в соответствии с разделом III, Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Приказ Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013.

Приёмку ЗиС из ремонта Подрядчик оформляет Актом приёмки (форма Р-1, Р-1а). К Актам приемки в обязательном порядке прикладывается вся сдаточная документация: акты на скрытые работы, геодезические съемки, электрические схемы, копии сертификатов на использованные в ходе ремонта материалы) и т.д., если таковые предусмотрены НТД.

3.6.7. По результатам технического обслуживания и ремонта ЗиС Подрядчик обязан оформить и сдать Заказчику ремонтную документацию в течение 5 дней с момента окончания приемо-сдаточных испытаний. Перечень, сдаваемой ремонтной документации составляет Подрядчик и утверждает его у Заказчика. 

3.6.8. После выполнения работ по ремонту ЗиС, как по утвержденным графикам, так и по незапланированным работам, сведения о выполненных работах, сроках их выполнения, а также сведения об исполнителях, выполнивших работы, вносятся Подрядчиком в «Журнал работ по ремонту зданий и сооружений». В случае необходимости Заказчик имеет право запросить у Подрядчика предоставить Журнал(ы) для проверки. 
3.6.9. Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Ежемесячно, Подрядчик до 23-го числа текущего месяца выполнения Работ, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 22 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ, должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.    
3.6.10.  К актам выполненных работ Подрядчик обязан прикладывать следующею сдаточную документацию: 

- технические акты приемки из ремонта; 

- акты на скрытые Работы (если они имели место);

- оригиналы, либо заверенные копии сертификатов на использованные в ходе ремонта материалы Подрядчика и Заказчика;  
- заверенные, главным бухгалтером Подрядчика, копии счетов-фактур, подтверждающих стоимость материалов и запасных частей Подрядчика; 

- копии нарядов, подписанные как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика;


Для составления Актов о приемке выполненных Работ (форм КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100. 

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах не позднее пяти календарных дней считая со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. В актах о приемке выполненных работ формы КС-2 Подрядчик обязан указывать материалы Заказчика, использованные при проведении данной работы, с указанием номенклатурных номеров, цен и стоимости материалов. 

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан подписать акты выполненных работ форы КС-2 или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 


Не соблюдение указанных в Разделе 9 Договора сроков предоставления первичных документов, а также не своевременное предоставление технической сдаточной документации является основанием для отказа в приемке выполненных работ.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
Гарантийный срок результата Работ должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Сторонами итогового акта по форме КС-2.


В случае обнаружения дефектов в течении гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.


В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случаи если дефекты устраняются силами заказчика или другими подрядными организациями, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.
В техническом предложении Участник обязан предоставить согласие с гарантийными сроками, установленными в данном техническом задании.   
3.8. Ответственность Подрядчика

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.


Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, предоставляемых ему Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, окружающей природной среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранных требований в процессе производства Работ, в том числе своими работниками, а также привлекаемыми им субподрядчиками. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение природоохранных требований
своими работниками на всех этапах выполнения работ.
           При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством РФ. 
         При исполнении обязательств Подрядчик обязан соблюдать:

- требования действующего законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны поверхностных и подземных вод, законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, в области обращения с отходами, санитарно-эпидемиологического законодательства и другого природоохранного законодательства;

- требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (Приложение № 3);

- требования Инструкции по обращению с отходами, образующимися в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», требования инструкции по обращению с ртутьсодержащими отходами филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (Заказчик обязан предоставить Исполнителю скан-копии указанных инструкций к моменту заключения договора). 
          Подрядчик обязан компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде по своей вине, в том числе возникший в результате нарушений требований природоохранного законодательства, в том числе самостоятельно производит оплату штрафов. Затраты Подрядчика по выплатам штрафов, претензий, исков, связанных с нарушением природоохранного законодательства, не подлежат возмещению Заказчиком.

          Подрядчик является образователем и собственником всех видов отходов (кроме отходов, имеющих ценность до реализации), образованных в результате исполнения своих обязательств в рамках настоящего ТЗ. Подрядчик самостоятельно рассчитывает и вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе за размещение отходов) в процессе выполнения Работ в рамках настоящего ТЗ.

          Подрядчик обязан соблюдать ограничения, установленные в границах водоохранной зоны в соответствии с п.15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, а также в границах прибрежной защитной полосы в соответствии с п. 17 ст. 65 указанного документа и несет ответственность за несоблюдение ограничений.
        Места временного накопления отходов, в том числе замасленной ветоши, производственных и бытовых отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком отдельным актом (форма акта свободная).

        Подрядчик самостоятельно производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.


Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

В случае возникновения в гарантийный период технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, в следующих объемах:

- в суммах затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб);

- в суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода). Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с «МТ 039-3 Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования и расчет экономического ущерба от них в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенерация», утвержденной Приказом № УЭГ/285/ЭГ/242 от 06.06.2019г. на  основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений. 
Заказчик вправе осуществлять проверку выполнения требований природоохранного законодательства и мероприятий по охране окружающей среды на любом этапе выполнения работ, а при выявлении нарушений – выдавать предписания Подрядчику. Подрядчик обязан выполнять предписания Заказчика в установленный срок.
3.9. Требование к порядку привлечения субподрядчиков.
Подрядчик вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору. 


Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким подрядчиком с заказчиком.
Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, копию его лицензии, сертификата, свидетельства о допуске (при необходимости), перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику.


Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан, в случаи планирования привлечения субподрядчиков на выполнение специальных или каких-либо отдельных Работ по-настоящему ТЗ, прикладывать сведения о субподрядных организациях к конкурсной документации.
4. Порядок формирования коммерческого предложения Подрядчика, обоснования цены, расчетов
4.1. Заказчик в составе конкурсной документации предоставляет утвержденные локальные сметные расчеты в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel (Приложение 9).
4.2. Объемы работ, расценки, формирующие стоимость работ в объеме настоящего ТЗ, являются фиксированными и изменению не подлежат.

Участник принимает представленные Заказчиком сметные расчеты. Предельная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения. 
4.3. В стоимость работ включены все затраты на сбор, транспортирование и передачу отходов, образующихся в процессе выполнения работ специализированным организациям для дальнейшего захоронения, обезвреживания или утилизации в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4. Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в формате *exl а также в формате Гранд. 

4.5. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.

4.6. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.

При необходимости, на стадии подготовки сметных расчетов к договору, в рамках итоговой стоимости работ, Подрядчик имеет право внести корректировки в части изменения стоимости МТР, учтенных в сметной документации по текущим ценам, в соответствии с их актуальной рыночной стоимостью, а также включения командировочных расходов.

4.7. Порядок расчетов

- платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком ежемесячно в течение 7 (Семи) рабочих дней по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с условиями договора. Все дополнительные работы, выявленные Подрядчиком при выполнении работ, но необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию в целях соблюдения технологии и не учтенные при составлении сметной документации выполняются силами и за счет Подрядчика.   
4.8. Полная информация по разделу 4.7. настоящего Технического задания отражена в Договоре.
5. Требование к Участникам закупки.
5.1. Требование о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки в составе своей заявки предоставляет справку о кадровых ресурсах по форме закупочной документации, подтверждающую наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющимся предметом закупки, не менее чем:
· инженерно-технический работник с высшим строительным образованием не менее 1 человека и опытом работы не менее 5 лет,
· кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда - 2 работника, 
· бетонщик 4 разряда - 1 работник, 
· плотник 4 разряда - 1 работник, 
· штукатур 3 разряда - 1 работник, 
· маляр строительный 4 разряда – 1 работник, 
· электросварщик 4 разряда – 1 работник. 

   5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов
 
Участник предоставляет  в составе своей заявки справку о материально-технических ресурсах по форме закупочной документации подтверждающую наличие соответствующих собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих  материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:

- Сварочный аппарат – 1шт.;
- Лазерный уровень-1 шт.;
- Нивелир в комплекте с рейкой и треногой-1комплект;
- Электрический или пневматический отбойный молоток -1 шт.;
- Угловые шлифовальные машины-2 шт.;
- Грузовой автомобиль г/п не менее 2-х тонн- 1шт.;
- Газовые горелки для устройства наплавляемой гидроизоляции – 1 шт.;
- Домкраты г/п 3тн-1 шт.;
- Герметичные металлические контейнеры с крышкой для сбора и накопления отходов – не менее 2 шт.
           5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки
Не устанавливаются.

5.4. Требование к измерительным приборам и инструментам


Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участник предоставляет в составе своих предложений копии паспортов, приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля, а именно нивелир. 
5.5. Требование о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не устанавливаются.


5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Участник предоставляет в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, заверенные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000). 
5.7.  Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО», а также при иных государственных, муниципальных, частных или иных Заказчиках.

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» и/или при иных государственных, муниципальных, частных или иных Заказчиках в качестве Поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник прикладывает в составе своей заявки копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО» и/или копию действующего Свидетельства об аккредитации в государственных, муниципальных, частных или иных Заказчиках.
           5.8.
Требования к опыту выполнения аналогичных работ


Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (ремонт кровель, стен, окон, дверей, покрытий полов, фасадов, благоустройство территорий и ремонт дорог)  в количестве не менее 3х исполненных договоров за последние три года предшествующих дате подачи оферты на участие в данной закупке.
5.9.    Требование к опыту поставки аналогичных товаров

Не устанавливаются.
5.10. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1-5.5 применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствия требованиям, должны представляется в составе оферты Участника.
6.  Приложения к ТЗ
1. Перечень ЗиС.

2. Графики производства работ.
3. Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к подрядным организациям, выполняющим работы на объектах Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».
4. Ведомость объемов работ.
5. Методика о порядке разработки согласования и утверждения технологических карт.
6. Акт оприходования материальных ценностей Ф.24-ЭГ
7. Инструкция по обращению с отходами, образующимися в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».
8. Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений.

9. Сметная документация.
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